

Dirección y Gestión de Proyectos

Project Management Training

Madrid • Bilbao • Barcelona



En cualquier organización, pública o privada, grande o pequeña, industrial o de servicios, encontramos retos que deben gestionarse como proyectos. El grado de exigencia cada vez es mayor, tanto en fiabilidad de plazos como en costes y aseguramiento de calidad del producto o servicio entregado.

Convivir con un entorno multiproyecto, donde además los requisitos del cliente cambian, requiere una gestión eficiente tanto del proceso en sí mismo como de los recursos asignados al proyecto.

El curso **Dirección y Gestión de Proyectos - Project Management Training** capacitará a los asistentes para replantear las etapas del proyecto, dominando las principales técnicas y herramientas para optimizar su gestión y resultado:

- Aplicación de técnicas de planificación avanzada.
- Definición de los contextos para determinar en qué momento es adecuado aplicar las diferentes técnicas y herramientas.
- Identificación de riesgos y gestión de incidencias.
- Herramientas de cohesión del equipo para cumplir la planificación.
- Eliminación de tareas de no valor añadido o definición de criterios para optimizarlas.

Duración:

2 jornadas, 15 horas

Horario:

9.30h a 18.00h

Lugar y fechas:

Madrid, 6 y 7 de febrero 2018
Hotel Silken Puerta Madrid
c/ Juan Rizi, 5 - Madrid

Bilbao, 13 y 14 de febrero 2018
Oficinas Sisteplant
Parque Tecnológico de Bizkaia
Astondo Bidea, edificio 607 - Derio

Coste de inscripción:

450€ - IVA exento

Parcialmente bonificable por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo FUNDAE

[Agenda en detalle](#)

Project Management Training AGENDA

Sesión 1

- Concepto de valor en un proyecto
- El proyecto como cadena de valor. PDVSM (Project Development Value Stream Mapping)
- Complementariedad con Project Management Professional PMP – PMBOK
- Competencias clave en la planificación de proyectos
- Fases de un proyecto
 - Modelos de gestión por puertas
 - Modelos de gestión ágil: Scrum
- Herramientas de planificación: como sincronizar tareas mediante herramientas de gestión visual.
- Elaboración de Plan de Mitigación de Riesgos:
 - Aplicación de la herramienta AMFE (análisis modal de fallos y efectos)
 - Coordinación del equipo de proyecto para seguir la planificación estimada:
 - Medir para mejorar
 - Herramientas a aplicar para evitar desviaciones
- A3 como herramienta de gestión de lecciones aprendidas

Sesión 2

- Ejecución de un PDVSM con un caso práctico, herramienta de mapeo de proyecto cuyos objetivos son:
 - Visualizar el modo de trabajo actual para alinear al equipo en los problemas de partida
 - Identificar el No Valor Añadido en la operativa actual
 - Identificar oportunidades de mejora en el mismo:
 - Seleccionar qué herramientas son aplicables:
 - Quick wins
 - Proyectos de mejora a medio plazo
 - Perfilar un plan de acción
- Presentación de experiencias de éxito

Duración:

2 jornadas, 15 horas

Horario:

9.30h a 18.00h

Lugar y fechas:

Madrid, 6 y 7 de febrero 2018
Hotel Silken Puerta Madrid
c/ Juan Rizi, 5 - Madrid

Bilbao, 13 y 14 de febrero 2018
Oficinas Sisteplant
Parque Tecnológico de Bizkaia
Astondo Bidea, edificio 607 - Derio

Coste de inscripción:

450€ - IVA exento

Parcialmente bonificable por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo FUNDAE

Inscripción